

## JKA 補助事業 スケジュール

(案件テーマ募集と委託先公募にかかる手順について)

| 時 期           | 期 間                   | 作 業                                     |
|---------------|-----------------------|---|
| 4月下旬<br>～6月初旬 | 約1か月                  | 調査対象プロジェクトに関するアンケート募集                   |
| 6月中旬<br>～7月中旬 | 約1か月                  | 提案された案件に対するヒアリング<br>及び関連情報収集            |
| 7月中旬<br>～8月初旬 | 約1か月                  | 事務局による委員会資料作成                           |
| 8月初旬          |                       | 海外プラント計画調査委員会開催<br>(案件採択及び委託先決定)        |
| 8月初旬<br>～8月中旬 | 1週間<br>(案件採択後できるだけ早く) | 採択案件の公示と委託先募集の公募(関心表明募集)<br>※           |
| 8月中旬          |                       | 関心表明締切<br>(関心表明結果が1社の場合、契約手続きに入る)       |
| 8月中旬          | 関心表明締切後できるだけ早く        | 関心表明者に対するプロポーザル作成説明会                    |
| 8月下旬          | 説明会后<br>約2週間          | プロポーザル提出締切                              |
| 9月初旬<br>～9月中旬 | 約2週間                  | プロポーザル評価                                |
| 9月下旬          |                       | プロポーザル評価結果に基づき海外プラント計画調査委員会において委託先審議、決定 |
| 10月上旬         |                       | 委託先との契約手続き                              |
| 10月<br>～2月    |                       | 委託契約に基づく調査業務、成果報告書作成                    |
| 3月下旬          |                       | 事業完了(成果品提出、精算関連業務)                      |
| 3月下旬          |                       | 海外プラント計画調査委員会開催<br>(調査結果の報告)            |

※今回の案件公示と委託先公募はこの段階です。

(スケジュールは標準で、前後する可能性があります。)